

MOLBAK PROIECT SRL NR. ÎNREGISTRARE INTRARE / IEȘIRE 9898 106-07-2023

AGENȚIA NAȚIONALĂ DE CADASTRU ȘI PUBLICITATE IMOBILIARĂ	
INTRARE	Nr. 9898
IEȘIRE	
Ziua 06	Lună 07 Anul 2023

ACT ADIȚIONAL NR. 1

la contractul de servicii nr. 26771/15.06.2021 - Servicii de înregistrare sistematică a imobilelor în Sistemul Integrat de Cadastru și Carte Funciară finanțat prin Proiectul major "Creșterea gradului de acoperire și incluziune a sistemului de înregistrare a proprietăților în zonele rurale din România", pentru Lotul 32, UAT Bratca din Județul Bihor
(POR 246 UAT)

AGENȚIA NAȚIONALĂ DE CADASTRU ȘI PUBLICITATE IMOBILIARĂ, cu sediul în București, Splaiul Independenței nr.202 A, sector 6, telefon 021/ 317.73.39, fax 021/316.52.24, codul fiscal 9051601, cont trezorerie RO45TREZ23G510103580101X și RO61TREZ23G510103580102X, deschis la Activitatea de Trezorerie și Contabilitate Publică București, reprezentată prin **Doamna Hajnalka - Ildiko VIG - Director General**, în calitate de **ACHIZITOR** pe de o parte

și

MOLBAK PROIECT SRL cu sediul social în localitatea Targoviste, str. Calea Domneasca, nr. 137, parter, camera 2, judetul Dambovita, cod postal 130003 și punct de lucru în localitatea Targoviste, str. Laminorului, nr. 15, judetul Dambovita, cod postal 130089, email office@molbak.ro, înregistrată la Registrul Comertului J15/663/2015, CUI/CIF RO35056055, tel/fax 0245/633232, cont trezorerie RO19 TREZ 2715 069X XX00 9737 deschis la Trezoreria Municipiului Targoviste, reprezentată prin **doamna Alexandrina Monica ZANFIR - Administrator**, în calitate de **PRESTATOR**, pe de alta parte,

de comun acord și în baza:

- notei justificative nr. 6320/IX/21.06.2023 a Direcției de Înregistrare Sistematică;
- prevederilor art. XII și XVI alin. (7) - (9) din OUG nr. 44/2023 pentru stabilirea unor măsuri necesare optimizării procesului de implementare a proiectelor de infrastructură finanțate din fonduri externe nerambursabile, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative;
- solicitării S.C.: MOLBAK PROIECT S.R.L. nr. 9668/29.05.2023, înregistrată în evidențele ANCPİ cu nr. 27643/29.05.2023 privind termenul de prelungire,

au convenit încheierea prezentului act adițional la contractul de servicii nr. 26771/15.06.2021 astfel:

Art. I. La art.6.7 alineatul (2) se modifică și va avea următorul cuprins:

„(2) Sursa de finanțare este bugetul ANCPİ, în cadrul Proiectului major „Creșterea gradului de acoperire și incluziune a sistemului de înregistrare a proprietăților în

11-11-11

11-11-11



zonele rurale din România”, cod SMIS 120063, finanțat prin Programul Operațional Regional 2014-2020, Axa prioritară 11, subdiviziunea bugetară 58.01.01 și 58.01.02, iar după data de finalizare a Proiectului major (30 decembrie 2023), sursa de finanțare va fi asigurată din PNCCF - venituri proprii.”

Art. II. La art. 11.1. se introduce un nou alineat, alineatul (4), cu următorul cuprins:
„(4) În aplicarea prevederilor alin. (9) al Art. XVI din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 44/26.05.2023 pentru stabilirea unor măsuri necesare optimizării procesului de implementare a proiectelor de infrastructură finanțate din fonduri externe nerambursabile, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative, penalitățile de întârziere înregistrate înainte de intrarea în vigoare a acestui act normativ, precum și cele înregistrate între acest moment și data înregistrării în evidențele ANCPI a solicitării de prelungire a termenelor de prestare, vor fi percepute cu ocazia emiterii proceselor verbale de acceptanță a livrărilor/sublivrărilor/livrărilor parțiale, întocmite pe baza proceselor verbale de recepție.”

Art. III. La art. 15.1. se introduc două noi alineate, alineatele (2) și (3), cu următorul cuprins:

„(2) În Anexa nr. 3 - GRAFICUL DE PRESTARE A SERVICIILOR, la punctul 4 - Derularea lucrărilor de specialitate și realizare, se prelungeste termenul de prestare a serviciilor pentru sublivrările/livrările parțiale rămase de executat cu 365 de zile, calculate începând cu data semnării actului adițional.

(3) În situația în care prestatorul va finaliza *Livrarea 2 - Derularea lucrărilor de specialitate* înainte de împlinirea termenului stabilit la alin. (2), zilele neutilizate se vor adăuga la termenul prevăzut pentru *Livrarea 3 - Documente tehnice ale cadastrului finale.*”


Art. IV. Celelalte clauze ale contractului de servicii nr. 26771/15.06.2021 rămân neschimbate.

Art. V. Prezentul act adițional intră în vigoare la data semnării acestuia de către părți.

Prezentul act adițional, încheiat în 2 (două) exemplare originale, câte unul pentru fiecare parte, face parte integrantă din contractul de servicii nr. 26771/15.06.2021.



**ACHIZITOR,
AGENTIA NAȚIONALĂ DE CADASTRU
SI PUBLICITATE IMOBILIARĂ**

Hajnalka Hediko VIG
DIRECTOR GENERAL



**PRESTATOR,
SC MOLBAK PROIECT SRL**

Alexandrina Monica ZANFIR
ADMINISTRATOR



Avizat,
Mircea Viorel POPA
Director General Adjunct

Alexandru Lucian FETILĂ
Director General Adjunct

Ileana SPIROIU
Director de Proiect

Monica Paula CLEPȘA
Director Direcția Economică

Florentina PENCEA
Director Direcția Juridică

Anca Iulia GHIDARCEA
Șef Serviciu Legislație și Avizare

Avizat pentru legalitate

AVIZAT PENTRU LEGALITATE
CONSILIER JURIDIC
MIHAELA DANIELA RĂSUCEANU

Ioan Cristian BUZAȘ
Director Direcția Cadastru și Geodezie

Cezara Irina SIMIREA
Director Direcția Publicitate Imobiliară

Victor Adrian GRIGORESCU
Director Direcția Înregistrare Sistematică

Nicoleta CERCELARU
Director Direcția Achiziții Publice

Ana Maria DEICĂ
Șef Serviciu Direcția de Înregistrare Sistematică

Brîndușa BIBIRI
Șef Serviciu Achiziții

Redactat,
Cristina MITRAN
Consilier Serviciu Achiziții