

**ACT ADIȚIONAL NR. 2**

la contractul de servicii nr. 42159/14.09.2020

**Servicii de înregistrare sistematică a imobilelor în Sistemul Integrat de Cadastru și Carte Funciara finanțat prin Proiectul major "Creșterea gradului de acoperire și incluziune a sistemului de înregistrare a proprietăților în zonele rurale din România", situate în UAT IBĂNEȘTI din Județul MUREȘ,  
(Lot 120 - POR 215UAT)**

AGENȚIA NAȚIONALĂ DE CADASTRU ȘI PUBLICITATE IMOBILIARĂ, cu sediul în București, Splaiul Independenței nr.202 A, sector 6, telefon 021/ 317.73.39, fax 021/316.52.24, e-mail: [office@ancpi.ro](mailto:office@ancpi.ro), codul fiscal 9051601, conturi trezorerie RO45TREZ23G510103580101X, RO61TREZ23G210103580102X deschise la Activitatea de Trezorerie și Contabilitate Publică București, reprezentată prin doamna Hajnalka Ildiko VIG - Director General, în calitate de ACHIZITOR, pe de o parte

și

MOLBAK PROIECT S.R.L. cu sediul social în Târgoviște, Calea Domnească nr.137, camera 2, parter, județul Dâmbovița, punct de lucru în Târgoviște, str. Laminorului, nr. 15, județul Dâmbovița, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului Dâmbovița sub nr. J15/663/2015, cod de înregistrare unic RO35056055, telefon 0245.633.232, cont bancar IBAN RO19TREZ2715069XXX009737 deschis la Trezoreria Târgoviște, reprezentată prin doamna Monica Alexandrina ZANFIR - Administrator, în calitate de PRESTATOR, pe de altă parte,

de comun acord și în baza:

- prevederilor art. XII și XVI alin. (7) - (9) din OUG nr. 44/2023 pentru stabilirea unor măsuri necesare optimizării procesului de implementare a proiectelor de infrastructură finanțate din fonduri externe nerambursabile, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative;
- solicitării SC Molbak Proiect S.R.L. nr. 9668/29.05.2023, înregistrată în evidențele ANCPI cu nr. 27643/29.05.2023
- notei justificative nr. 6270/IX/21.06.2023 emisă de Direcția de Înregistrare Sistematică

au convenit încheierea prezentului act adițional la contractul de servicii nr. 42159/14.09.2020 astfel:

**Art. I. La capitolul 5, se introduce un nou articol, art. 5.5 care va avea următorul cuprins:**

**„Art.5.5. Sursa de finanțare este bugetul ANCPI, în cadrul Proiectului major „Creșterea gradului de acoperire și incluziune a sistemului de înregistrare a proprietăților în zonele rurale din România”, cod SMIS 120063, finanțat prin Programul Operațional Regional 2014-2020, Axa prioritară 11, subdiviziunea bugetară 58.01.01 și 58.01.02, iar după data de finalizare a Proiectului major (30 decembrie 2023), sursa de finanțare va fi asigurată din PNCCF - venituri proprii.”**

**Art. II. La art. 11.1. se introduce un nou alineat, alineatul (4), cu următorul cuprins:**

„(4) În aplicarea prevederilor alin. (9) al Art. XVI din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 44/26.05.2023 pentru stabilirea unor măsuri necesare optimizării procesului de implementare a proiectelor de infrastructură finanțate din fonduri externe nerambursabile, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative, penalitățile de întârziere înregistrate înainte de intrarea în vigoare a acestui act normativ, precum și cele înregistrate între acest moment și data solicitării de prelungire a termenului, vor fi percepute cu ocazia emiterii procesului verbal de acceptanță a livrării nr. 3, întocmit pe baza procesului verbal de recepție.”

Art. III. La art. 15.1. se introduc două noi alineate, alineatele (2) și (3), cu următorul cuprins:

„ (2) În Anexa nr. 3 - GRAFICUL DE PRESTARE A SERVICIILOR, la punctul 5 - Derularea lucrărilor de specialitate și întocmirea Livrării 2 - Documentele tehnice ale cadastrului - copie spre publicare, se prelungeste termenul de prestare a serviciilor cu 365 de zile, calculate începând cu data semnării actului adițional.

(3) În situația în care prestatorul va finaliza Livrarea 2 - Derularea lucrărilor de specialitate (de la punctul 5 din Grafic) înainte de împlinirea termenului stabilit la alin. (2), zilele neutilizate din cele 365 anterior menționate, se vor adăuga la termenul prevăzut pentru activitatea de la punctul 10 Actualizarea documentelor tehnice în urma solutionării cererilor de rectificare și realizare Livrarea 3 - Documente tehnice ale cadastrului finale.”


Art. IV. Celelalte clauze ale Contractului de servicii nr. 42159/14.09.2020 rămân neschimbate.

Art. V. Presentul act adițional intră în vigoare la data semnării acestuia de către părți.

Presentul act adițional, încheiat în 2 (două) exemplare originale, câte unul pentru fiecare parte, face parte integrantă din contractul de servicii nr. 42159/14.09.2020.

ACHIZITOR,  
AGENȚIA NAȚIONALĂ DE CADASTRU ȘI  
PUBLICITATE IMOBILIARĂ

Hajnalka Ildiko VIG  
DIRECTOR GENERAL



PRESTATOR,  
S.C. MOLBAK PROIECT S.R.L.

Monica Alexandrina ZANFIR  
DIRECTOR GENERAL



Avizat,  
Mircea Viorel POPA  
Director General Adjunct

Alexandru Lucian FEȘTIȚĂ  
Director General Adjunct

Ileana SPIROIU  
Director de proiect

Monica Paula CLEPȘA  
Director Direcția Economică

Florentina PENCEA  
Director Direcția Juridică

Anca Iulia GHIDARCEA  
Șef Serviciu Legislație și Avizare

Avizat pentru legalitate

AVIZAT PENTRU LEGALITATE  
CONSILIER JURIDIC  
NICOLETA ADELA IACOB

Ioan Cristian BUZAȘ  
Director Direcția Cadastru și Geodezie

30.06.2023.

Cezara Irina SIMIREA  
Director Direcția Publicitate Imobiliară

Victor Adrian GRIGORESCU  
Director Direcția Înregistrare Sistematică

Nicoleta CERCELARU  
Director Direcția Achiziții Publice

Eugenia SAS  
Șef Serviciu DÎS

Brîndușa BIBIRI  
Șef Serviciu Achiziții

Redactat,  
Karla DOCAN  
Consilier Serviciul Achiziții