



### ACT ADIȚIONAL NR. 1

la contractul de servicii nr. 38464/13.08.2021- Servicii de înregistrare sistematică a imobilelor în Sistemul Integrat de Cadastru și Carte Funciară finanțat prin Proiectul major "Creșterea gradului de acoperire și incluziune a sistemului de înregistrare a proprietăților în zonele rurale din România", pentru Lotul 41, UAT VIȘTEA din Județul BRAȘOV - (POR 261 UAT)

**AGENȚIA NAȚIONALĂ DE CADASTRU ȘI PUBLICITATE IMOBILIARĂ**, cu sediul în București, Splaiul Independenței nr.202 A, sector 6, telefon 021/ 317.73.39, fax 021/316.52.24, codul fiscal 9051601, cont trezorerie RO45TREZ23G510103580101X și RO61TREZ23G510103580102X, deschis la Activitatea de Trezorerie și Contabilitate Publică București, reprezentată prin **Doamna Hajnalka - Ildiko VIG - Director General**, în calitate de **ACHIZITOR** pe de o parte

și

**MOLBAK PROIECT SRL** cu sediul social în localitatea Targoviste, str. Calea Domneasca, nr. 137, parter, camera 2, judetul Dambovita, cod postal 130003 și punct de lucru în localitatea Targoviste, str. Laminorului, nr. 15, judetul Dambovita, cod postal 130089, email office@molbak.ro, înregistrată la Registrul Comertului J15/663/2015, CUI/CIF RO35056055, tel/fax 0245/633232, cont trezorerie RO19 TREZ 2715 069X XX00 9737 deschis la Trezoreria Municipiului Targoviste, reprezentată prin doamna **Alexandrina Monica ZANFIR - Administrator**, în calitate de **PRESTATOR**, pe de alta parte,

de comun acord și în baza:

- prevederilor art. XII și XVI alin. (7) - (9) din **OUG nr. 44/2023 pentru stabilirea unor măsuri necesare optimizării procesului de implementare a proiectelor de infrastructură finanțate din fonduri externe nerambursabile, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative;**
- solicitării SC Molbak Proiect S.R.L. nr. 9668 din data de 29.05.2023, înregistrată în evidențele ANCPi cu nr. 27643/29.05.2023;
- notei justificative nr. 6315/IX/21.06.2023 a Direcției de Înregistrare Sistematică,

au convenit încheierea prezentului act adițional la contractul de servicii nr. 38464/13.08.2021 astfel:

**Art. I. Articolul. 5.5 se modifică astfel:**

„**Art.5.5.**Sursa de finanțare este bugetul ANCPi, în cadrul Proiectului major "Creșterea gradului de acoperire și incluziune a sistemului de înregistrare a proprietăților în zonele rurale din România", cod SMIS 120063, finanțat prin Programul Operațional Regional 2014-2020, Axa prioritară 11, subdiviziunea bugetară 58.01.01 și 58.01.02, iar

Faint, illegible text at the top of the page, possibly a header or introductory paragraph.

Second block of faint, illegible text, appearing as a separate paragraph.

Third block of faint, illegible text, continuing the document's content.

Fourth block of faint, illegible text, showing further progression of the document.

Fifth block of faint, illegible text, likely a concluding or transitional section.

Sixth and final block of faint, illegible text at the bottom of the page.

după data de finalizare a Proiectului major (30 decembrie 2023), sursa de finanțare va fi asigurată din PNCCF - venituri proprii.”

**Art. II. La art. 11.1. se introduce un nou alineat, alineatul (4), cu următorul cuprins:**

„(4) În aplicarea prevederilor alin. (9) al Art. XVI din **Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 44/26.05.2023** pentru stabilirea unor măsuri necesare optimizării procesului de implementare a proiectelor de infrastructură finanțate din fonduri externe nerambursabile, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative, penalitățile de întârziere înregistrate înainte de intrarea în vigoare a acestui act normativ, precum și cele înregistrate între acest moment și data înregistrării în evidențele ANCPI a solicitării de prelungire a termenelor de prestare, vor fi percepute cu ocazia emiterii proceselor verbale de acceptanță a livrărilor/sublivrărilor/livrărilor parțiale, întocmite pe baza proceselor verbale de recepție.”

**Art. III. La art. 15.1. se introduc două noi alineate, alineatele (2) și (3), cu următorul cuprins:**

„(2) În Anexa nr. 3 - **GRAFICUL DE PRESTARE A SERVICIILOR**, la punctul 4 - Derularea lucrărilor de specialitate și realizare Livrare 2, se prelungeste termenul de prestare a serviciilor pentru sublivrările/livrările parțiale rămase de executat cu 365 de zile, calculate începând cu data semnării actului adițional.

(3) În situația în care prestatorul va finaliza Livrarea 2 - *Derularea lucrărilor de specialitate* înainte de împlinirea termenului stabilit la alin. (2), zilele neutilizate se vor adăuga la termenul prevăzut pentru Livrarea 3 - *Documente tehnice ale cadastrului finale.*”

**Art. IV.** Celelalte clauze ale contractului de servicii nr. 38464/13.08.2021 rămân neschimbate.

**Art. V.** Prezentul act adițional intră în vigoare la data semnării acestuia de către părți.

Prezentul act adițional, încheiat în 2 (două) exemplare originale, câte unul pentru fiecare parte, face parte integrantă din contractul de servicii nr. 38464/13.08.2021.

**ACHIZITOR,**

**PRESTATOR,**

**AGENTIA NATIONALĂ DE CADASTRU SI  
PUBLICITATE IMOBILIARĂ**

**MOLBAK PROIECT SRL**

*Hajnalka Ildikó VIG*  
**DIRECTOR GENERAL**

*Alexandrina Monica ZANFIR*  
**ADMINISTRATOR**



Viza CFPP



Avizat,  
Mircea Viorel POPA  
Director General Adjunct

Alexandru Lucian FESTA  
Director General Adjunct

Ileana SPIROIU  
Director de Proiect

Monica Paula CLEPȘA  
Director Direcția Economică

Florentina PENCEA  
Director Direcția Juridică

Anca Iulia GHIDARCEA  
Șef Serviciu Legislație și Avizare

Avizat pentru legalitate

AVIZAT PENTRU LEGALITATE  
CONSILIER JURIDIC  
NICOLETA ADELA IACOB

Ioan Cristian BUZAȘ  
Director Direcția Cadastru și Geodezie

Cezara Irina SIMIREA  
Director Direcția Publicitate Imobiliară

Victor Adrian GRIGORESCU  
Director Direcția Înregistrare Sistematică

Nicoleta CERCELARU  
Director Direcția Achiziții Publice

Ana Maria DEICĂ  
Șef Serviciu Direcția de Înregistrare Sistematică

Brîndușa BIBIRI  
Șef Serviciu Achiziții

Redactat,  
Florin POPA  
Consilier Serviciu Achiziții