

ACT ADIȚIONAL NR. 2

la contractul de servicii nr. 27607/23.06.2021- Servicii de înregistrare sistematică a imobilelor în Sistemul Integrat de Cadastru și Carte Funciară finanțat prin Proiectul major "Creșterea gradului de acoperire și incluziune a sistemului de înregistrare a proprietăților în zonele rurale din România", pentru Lotul 34, UAT Bran din Județul Brașov (POR 261 UAT)

AGENȚIA NAȚIONALĂ DE CADASTRU ȘI PUBLICITATE IMOBILIARĂ, cu sediul în București, Splaiul Independenței nr.202 A, sector 6, telefon 021/ 317.73.39, fax 021/316.52.24, codul fiscal 9051601, cont trezorerie RO45TREZ23G510103580101X și RO61TREZ23G510103580102X, deschis la Activitatea de Trezorerie și Contabilitate Publică București, reprezentată prin Doamna Hajnalka - Ildiko VIG - Director General, în calitate de ACHIZITOR pe de o parte

și

MOLBAK PROIECT SRL cu sediul social în localitatea Targoviste, str. Calea Domneasca, nr. 137, parter, camera 2, judetul Dambovita, cod postal 130003 și punct de lucru în localitatea Targoviste, str. Laminorului, nr. 15, judetul Dambovita, cod postal 130089, email office@molbak.ro, înregistrată la Registrul Comertului J15/663/2015, CUI/CIF RO35056055, tel/fax 0245/633232, cont trezorerie RO19 TREZ 2715 069X XX00 9737 deschis la Trezoreria Municipiului Targoviste, reprezentată prin Doamna Alexandrina Monica ZANFIR - Administrator, în calitate de PRESTATOR, pe de alta parte,

de comun acord și în baza:

- notei justificative nr. 6759/IX/23.06.2023 a Direcției de Înregistrare Sistematică;
- prevederilor art. XII și XVI alin. (7) - (9) din OUG nr. 44/2023 pentru stabilirea unor măsuri necesare optimizării procesului de implementare a proiectelor de infrastructură finanțate din fonduri externe nerambursabile, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative;
- solicitării SC Molbak Proiect SRL nr. 9668 din data de 29.05.2023, înregistrată în evidențele ANCPI cu nr. 27643/29.05.2023 privind termenul de prelungire,

au convenit încheierea prezentului act aditional la contractul de servicii nr. 27607/23.06.2021 astfel:

Art. I. Art. 5.5. se modifică astfel:

„Art. 5.5. Sursa de finanțare este bugetul ANCPI, în cadrul Proiectului major „Creșterea gradului de acoperire și incluziune a sistemului de înregistrare a

proprietăților în zonele rurale din România”, cod SMIS 120063, finanțat prin Programul Operațional Regional 2014-2020, Axa prioritară 11, subdiviziunea bugetară 58.01.01 și 58.01.02, iar după data de finalizare a Proiectului major (30 decembrie 2023), sursa de finanțare va fi asigurată din PNCCF - venituri proprii.”

Art. II. La art. 11.1. se introduce un nou alineat, alineatul (4), cu următorul cuprins:
„(4) În aplicarea prevederilor alin. (9) al Art. XVI din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 44/26.05.2023 pentru stabilirea unor măsuri necesare optimizării procesului de implementare a proiectelor de infrastructură finanțate din fonduri externe nerambursabile, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative, penalitățile de întârziere înregistrate înainte de intrarea în vigoare a acestui act normativ, precum și cele înregistrate între acest moment și data înregistrării în evidențele ANCPI a solicitării de prelungire a termenelor de prestare, vor fi percepute cu ocazia emiterii proceselor verbale de acceptanță a livrărilor/sublivrărilor/livrărilor parțiale, întocmite pe baza proceselor verbale de recepție.”

Art. III. La art. 15.1. se introduc două noi alineate, alineatele (2) și (3), cu următorul cuprins:

„(2) În Anexa nr. 3 - GRAFICUL DE PRESTARE A SERVICIILOR, la punctul 4 - Derularea lucrărilor de specialitate și realizare Livrare 2, se prelungeste termenul de prestare a serviciilor pentru sublivrările/livrările parțiale rămase de executat cu 365 de zile calculate începând cu data semnării actului adițional.

(3) În situația în care prestatorul va finaliza Livrarea 2 - Derularea lucrărilor de specialitate înainte de împlinirea termenului stabilit la alin. (2), zilele neutilizate se vor adăuga la termenul prevăzut pentru Livrarea 3 - Documente tehnice ale cadastrului finale.”


Art. IV. Celelalte clauze ale contractului de servicii nr. 27607/23.06.2021 rămân neschimbate.

Art. V. Prezentul act adițional intră în vigoare la data semnării acestuia de către părți.

Prezentul act adițional, încheiat în 2 (două) exemplare originale, câte unul pentru fiecare parte, face parte integrantă din contractul de servicii nr. 27607/23.06.2021.


**ACHIZITOR,
AGENTIA NAȚIONALĂ DE CADASTRU
SI PUBLICITATE IMOBILIARĂ**

Hajnalka - Ilko VIG
DIRECTOR GENERAL




**PRESTATOR,
MOLBAK PROIECT SRL**

Alexandrina Monica ZANFIR
ADMINISTRATOR



Viza CFPP



Avizat,
Mircea Viorel POPA
Director General Adjunct

Alexandru Lucian FEȘTIȚĂ
Director General Adjunct

Ileana SPIROIU
Director de Proiect

Monica Paula CLEPȘA
Director Direcția Economică

Florentina PENCEA
Director Direcția Juridică

Anca Iulia GHIDARCEA
Șef Serviciu Legislație și Avizare

AVIZAT PENTRU LEGALITATE
CONSILIER JURIDIC
MARIA CRISTINA GRECU

Ioan Cristian BUZAȘ
Director Direcția Cadastru și Geodezie

Cezara Irina SIMIREA
Director Direcția Publicitate Imobiliară

Victor Adrian GRIGORESCU
Director Direcția Înregistrare Sistematică

Nicoleta CERCELARU
Director Direcția Achiziții Publice

Ana Maria DEICA
Șef Serviciu Direcția de Înregistrare Sistematică

Brîndușa BIBIRI
Șef Serviciu Achiziții

Redactat,
Zoea SURCEL
Consilier Serviciu Achiziții