

| |
|---|
| MOLBAK PROIECT SRL NR. ÎNREGISTRARE INTRARE / IEȘIRE 14399 / 31.03.2026 |
|---|

| |
|--|
| AGENȚIA NAȚIONALĂ DE CADASTRU ȘI PUBLICITATE IMOBILIARĂ |
| INTRARE / IEȘIRE Nr. 12231 |
| Ziua 31 Luna 03 Anul 2026 |

ACT ADIȚIONAL NR.8

la contractul de servicii nr. 38464/13.08.2021 - Servicii de înregistrare sistematică a imobilelor în Sistemul Integrat de Cadastru și Carte Funciară prin Proiectul major "Creșterea gradului de acoperire și incluziune a sistemului de înregistrare a proprietăților în zonele rurale din România" situate în UAT Viștea, județul Brașov, Lotul 41 (POR 261UAT)

AGENȚIA NAȚIONALĂ DE CADASTRU ȘI PUBLICITATE IMOBILIARĂ, cu sediul în București, Splaiul Independenței nr.202 A, sector 6, telefon 021/ 317.73.39, fax 021/316.52.24, codul fiscal 9051601, CAB AAAX8XKNH7C, cont trezorerie RO73TREZ23G510103564801X și RO89TREZ23G510103564802X deschis la Activitatea de Trezorerie și Contabilitate Publică București, reprezentată prin dl. **LAURENTIU-ALEXANDRU BLAGA - Director General**, în calitate de **ACHIZITOR** pe de o parte

și

MOLBAK PROIECT SRL cu sediul social în localitatea Targoviste, str. Calea Domneasca, nr. 137, parter, camera 2, județul Dambovită, cod postal 130003 și punct de lucru în localitatea Targoviste, str. Revoluției, nr. 17, etaj 2, județul Dambovită, cod postal 130089, email office@molbakproiect.ro, înregistrată la Registrul Comertului J2015000663153, CUI/CIF RO35056055, tel/fax 0245/633232, cont trezorerie RO19TREZ2715069XXX009737 deschis la Trezoreria Municipiului Targoviste, reprezentată prin doamna **Alina Viviana SĂVOIU - Administrator**, în calitate de **PRESTATOR**, pe de alta parte,

de comun acord și în baza:

- Notei justificative nr. 688/IX/29.01.2026 a Direcției de Înregistrare Sistematică;
- Referatului de necesitate nr. 689/IX/29.01.2026 al Direcției de Înregistrare Sistematică;
- Solicitarea Molbak Proiect S.R.L. nr. 13800/30.10.2025, înregistrată la ANCPPI cu nr. nr. 45913/30.10.2025, de ajustare a prețului unitar;
- art. 6.5. din contract: „Regularizarea plății pentru serviciile real executate se va face la Livrarea nr. 3, luând în calcul inclusiv valorile aferente Livrărilor nr. 1 și nr. 2, conform art. 6.3, lit. A și lit. B.”;
- art. 20.1 alin. (1) din contract: „(1) Părțile, de comun acord, pot conveni modificarea și/sau completarea clauzelor acestuia, fără organizarea unei noi proceduri de atribuire, fără a afecta caracterul general al contractului, în limitele dispozițiilor art.221-222 din Legea nr. 98/2016, coroborate cu prevederile referitoare la modificări contractuale din HG nr. 395/2016”;
- art. 20.2 alin. (2) din contract: „În condițiile în care la regularizarea prețului estimat al contractului, prevăzută la art. 6.5. din prezentul contract, se constată ca au fost prestate servicii pentru o cantitate mai mare sau mai mică de hectare decât cea estimată, fapt care ar putea conduce la o majorare sau, după caz, micșorare a prețului contractului, aceste modificări vor putea fi efectuate doar cu încadrarea în

2.11 6.

dispozițiile prevăzute la art. 221 din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, prin act adițional.”;

- art. 5.4. din contract: „Prețul unitar se va ajusta (ascendent/descendent) la solicitarea prestatorului, în funcție de creșterea/diminuarea indicelui prețului de consum pentru servicii, comunicat de Institutul Național de Statistică, în baza următoarelor formule de calcul: $\text{Preț unitar ajustat} = \text{Preț unitar ofertat} * \text{IPC}_{\text{servicii}}$,

$\text{IPC}_{\text{servicii}}$ va avea ca perioadă de referință luna și anul în care a fost semnat contractul raportat la perioada curentă în care s-a formulat solicitarea de ajustare.”;

- adresa ANAP nr. 2313/05.04.2023, înregistrată la ANCPI cu nr. 19222/06.04.2023, în care este menționat faptul că ajustarea prețului se va face la solicitarea prestatorilor doar pentru restul rămas de prestat;

- art. 1, alin. (8) lit. a) și alin. (9), art. 2, alin. (1) și (2) din Instrucțiunea ANAP nr. 1/2021 privind modificarea contractului de achiziție publică/contractului de achiziție sectorială/acordului-cadru;

- art. 221 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările și completările ulterioare, potrivit căroră: „Contrățele de achiziție publică/Acordurile-cadru pot fi modificate, fără organizarea unei noi proceduri de atribuire, (...) a) atunci când modificările, indiferent de valoarea acestora, au fost prevăzute în documentele achiziției inițiale sub forma unor clauze de revizuire clare, precise și fără echivoc, care pot include clauze de revizuire a prețului”;

au convenit încheierea prezentului act adițional la contractul de servicii nr. 38464/13.08.2021 astfel :

Art. I. Art. 5.1 din contract se modifică și va avea următorul cuprins:

”**Art. 5.1** Prețul total convenit pentru îndeplinirea contractului, plătit Prestatorului de către Achizitor, este de **1.916.870,97 lei**, la care se adaugă **380.225,98 lei** reprezentând TVA. Prețul total al contractului este detaliat în Anexa nr. 2 - Detalierea Prețului Contractului și a fost determinat pe baza numărului real executat de hectare și a prețului unitar:

- **ofertat** pentru livrările/sublivrările realizate înainte de data solicitării de ajustare a prețului contractului cu Indicele prețului de consum IPC servicii (Livrarea 1 - Raport Preliminar, Livrarea 2 - Sublivrarea 2.1 - Plan cadastral preliminar al intravilanului);

- **ajustat** cu Indicele prețului de consum IPC servicii, conform art. 5.4 din contract, pentru livrările/sublivrările rămase de prestat la data solicitării de ajustare a prețului contractului, (Livrarea 2 - Sublivrarea 2.2 - Livrările parțiale nr. 1-4 și Livrarea 3)”.

Art. II. Art. 5.2 din contract se modifică și va avea următorul cuprins:

”**Art. 5.2 (1)** Prețul unitar pe hectar de **184,00 lei/ha** la care se va adăuga TVA se aplică livrărilor/sublivrărilor realizate înainte de data solicitării Prestatorului de

ajustare a prețului contractului cu Indicele prețului de consum IPC *servicii*. (Livrarea 1 - Raport Preliminar și Livrarea 2 - Sublivrarea 2.1 - Plan cadastral preliminar al intravilanului);

(2) Prețul unitar pe hectar de **215,19 lei/ha** la care se va adăuga TVA, ajustat cu Indicele prețului de consum IPC *servicii*, conform art. 5.4 din contract, se aplică pentru Livrarea nr. 2, Sublivrarea 2.2, Livrările parțiale nr. 1-2, conform Actului Adițional nr. 3/37466/16.09.2024.

(3) Prețul unitar pe hectar de **253,02 lei/ha** la care se va adăuga TVA, ajustat cu Indicele prețului de consum IPC *servicii*, conform art. 5.4 din contract, se aplică pentru Livrarea nr. 2, Sublivrarea 2.2, Livrarea parțială nr. 3-4, conform Actului Adițional nr. 7/43608/14.10.2025.

(4) Prețul unitar pe hectar de **269,74 lei/ha** la care se va adăuga TVA, ajustat cu Indicele prețului de consum IPC *servicii*, conform art. 5.4 din contract, se aplică pentru Livrarea nr. 3, rămasă de prestat la data solicitării prestatorului nr. 13800/30.10.2025, înregistrată la ANCPI cu nr. 45913/30.10.2025.”

Art. III. Art. 5.6 din contract se modifică și va avea următorul cuprins:

“Art.5.6. 1) „a) Valoarea serviciilor care au fost plătite din bugetul ANCPI în cadrul proiectului major ”Creșterea gradului de acoperire și incluziune a sistemului de înregistrare a proprietăților în zonele rurale din România - cod SMIS 120063 finanțat prin Programul Operațional Regional 2014-2020, Axa prioritară 11, subdiviziunea bugetară 58.01.01 și 58.01.02 este de 673.861,58 lei la care se adaugă 128.033,70 lei reprezentând TVA 19%, rezultând o valoare totală de 801.895,28 lei.

2) Valoarea serviciilor plătite din venituri proprii PNCCF articol bugetar 20.01.09 este de 93.604,17 lei la care se adaugă 17.784,79 lei reprezentând TVA 19%, rezultând o valoare totală de 111.388,96 lei.

3) Valoarea serviciilor în cadrul proiectului ”Creșterea gradului de acoperire și incluziune a sistemului de înregistrare a proprietăților în zonele rurale din România” - cod SMIS 325483 finanțat prin Programul Creștere Inteligentă, Digitalizare și Instrumente Financiare 2021-2027, subdiviziunea bugetară 56.48.01 și 56.48.02, este suma formată din :

- 348.380,67 lei la care se adaugă 66.192,34 lei - reprezentând TVA (19%) rezultând o valoare totală de 414.573,01 lei și

- 801.024,55 lei la care se adaugă 168.215,15 lei - reprezentând TVA (21%), rezultând o valoare totală de 969.239,70 lei.”

Art. IV. Anexa 1 - „Detalierea serviciilor contractului” și Anexa 2 - „Detalierea prețului contractului” de la contractul de servicii nr. 38464/13.08.2021 se înlocuiesc cu Anexa 1 - „Detalierea serviciilor contractului” și Anexa 2 - „Detalierea prețului contractului” la prezentul act adițional.

Art.V. Celelalte prevederi și clauze ale contractului de servicii nr. 38464/13.08.2021 rămân neschimbate.

Art. VI. Presentul act adițional intră în vigoare la data semnării acestuia de către părți.

Presentul act adițional, încheiat în 2 (două) exemplare originale, câte unul pentru fiecare parte, face parte integrantă din contractul de servicii nr. 38464/13.08.2021.

ACHIZITOR,

**AGENTIA NAȚIONALĂ DE CADASTRU SI
PUBLICITATE IMOBILIARĂ**

Laurentiu-Alexandru BLAGA
DIRECTOR GENERAL



PRESTATOR,

SC MOLBAK PROIECT SRL

Alina Viviana SĂVOIU
ADMINISTRATOR



Avizat,
Mircea Viorel POPA
Director General Adjunct

Alexandru Lucian FEȘTIȚĂ
Director General Adjunct

Ileana SPIROIU
Director de Proiect

Monica Paula CLEPȘA
Director Direcția Economică

Florentina PENCEA
Director Direcția Juridică

Anca Iulia GHIDARCEA
Șef Serviciu Legislație și Avizare

Avizat pentru legalitate

AVIZAT PENTRU LEGALITATE
CONSILIER JURIDIC
MIHAELA DANIELA RĂSUCEANU

Bogdan - Luca ISDRAILA
Director Direcția Înregistrare Sistemă

Nicoleta CERCELARU
Director Direcția Achiziții Publice și Administrativ

Eugenia SAS
Șef Serviciu Direcția de Înregistrare Sistemă

Brîndușa BIBIRI
Șef Serviciu Achiziții

Redactat,
Florin POPA
Consilier Serviciu Achiziții

DETALIEREA SERVICIILOR CONTRACTULUI

| Nr. | Descriere servicii | UAT | Județ | Suprafață real executată L2 [ha] | Suprafață real executată L3 [ha] |
|-----|---|--------|--------|----------------------------------|----------------------------------|
| 1 | Servicii de înregistrare sistematică în Sistemul Integrat de Cadastru și Carte Funciară | Viștea | Brașov | 9.501,4699* | 9.501,4715** |

Notă:

* Suprafață conform Actul adițional nr. 5/32408/28.07.2025

** Suprafață conform Procesului-verbal de acceptanță a serviciilor nr. 54074/23.12:2025 și Rectificarea nr. 672/13.01.2026 aferent Livrării nr. 3: Documente tehnice ale cadastrului finale - UAT Viștea, județul Brașov.

ACHIZITOR,

**AGENTIA NATIONALĂ DE CADASTRU SI
PUBLICITATE IMOBILIARĂ**

Laurentiu Alexandru BLAGA
DIRECTOR GENERAL

PRESTATOR,

SC MOLBAK PROIECT SRL

Alina Viviana SĂVOIU
ADMINISTRATOR



AGENȚIA NAȚIONALĂ DE CADASTRU
VIZA CLASSE IMOBILIARA
VIZAT NR. 8
PENTRU CONTROL FINANCIAR PREVENTIV
PROPRIU DATA 20.03.2026

Avizat,
Mircea Viorel POPA
Director General Adjunct

Alexandru Lucian FEȘTIȚĂ
Director General Adjunct

Ileana SPIROIU
Director de Proiect

Monica Paula CLEPȘAN
Director Direcția Economică

Florentina PENCEA
Director Direcția Juridică

Anca Iulia GHIDARCEA
Șef Serviciu Legislație și Avizare

Avizat pentru legalitate

AVIZAT PENTRU LEGALITATE
CONSILIER JURIDIC
MIHAELA DANIELA RĂSUCEANU

Bogdan - Luca ISDRAILA
Director Direcția Înregistrare Sistematică

Nicoleta CERCELARU
Director Direcția Achiziții Publice și Administrativ

Eugenia SAS
Șef Serviciu Direcția de Înregistrare Sistematică


Brîndușa BIBIRI
Șef Serviciu Achiziții

Redactat,
Florin POPA
Consilier Serviciu Achiziții

DETALIEREA PREȚULUI CONTRACTULUI

a. Revizuire valoare contract

| Nr. | Descriere servicii | Livrare plătită/neplătită | Valoare lei fără TVA | tva 19% | TVA 21 % |
|---|---|---|----------------------|-------------------|-------------------|
| 1 | Servicii de înregistrare sistematică în Sistemul Integrat de Cadastru și Carte Funciară în UAT VIȘTEA | Livrare 1 Raport Preliminar (plătită din POR) | 175.296,80 | 33.306,39 | |
| 2 | | Livrarea 2 - Sublivrarea 2.1 - Plan cadastral preliminar al intravilanului (plătită din POR) | 262.945,20 | 49.959,59 | |
| 3 | | Livrarea 2 - Sublivrarea 2.2 Livrarea parțială nr. 1 (plătită din POR) | 235.619,58 | 44.767,72 | |
| 4 | | Livrarea 2 - Sublivrarea 2.2 Livrarea parțială nr. 2 (PNCCF) | 93.604,17 | 17.784,79 | |
| 5 | | Livrarea 2 - Sublivrarea 2.2 Livrarea parțială nr. 3+4 (POCIDIF) | 292.573,66 | 55.589,00 | |
| 6 | | Livrarea 3 (POCIDIF) | 698.442,20 | | 146.672,86 |
| 7 | | * Valoare ajustare Livrarea nr. 2 - Sublivrarea 2.2 - Livrarea parțială nr. 1 AA3/37466/16.09.2024 (POCIDIF) | 39.940,08 | 7.588,62 | |
| | | * Valoare ajustare Livrarea nr. 2 - Sublivrarea 2.2 - Livrarea parțială nr. 2 AA3/37466/16.09.2024 (POCIDIF) | 15.866,93 | 3.014,72 | |
| 8 | | * Valoare ajustare Livrarea nr. 2 - Sublivrarea 2.2 - Livrarea parțială nr. 3+4 AA 7/43608/14.10.2025 (POCIDIF) | 60.984,97 | | 12.806,84 |
| 9 | *** Valoare ajustare Livrare 3 (POCIDIF) | 41.597,38 | | 8.735,45 | |
| VALOARE TOTALĂ CONTRACT ajustat cu IPC | | | 1.916.870,97 | 212.010,83 | 168.215,15 |
| TVA (19%+21%) | | | 380.225,98 | | |
| Valoare cu TVA | | | 2.297.096,95 | | |



* Detaliere diferență valoare ajustare aferentă Livrării 3 - de plată, ca urmare a actualizării prețului unitar cu indicele prețului de consum

| Tip imobile | Nr. imobile recepționate | Suprafață (ha) | Preț unitar (lei/ha) AA7/43608 /14.10.2025 | Valoare cu ajustare 1 L3 (fără TVA) | IPC servicii oct 2025 - august 2021 | Preț unitar (lei/ha) | Valoare cu ajustare 2 L3 (fără TVA) | Procent plată conf. art. 6.3 și 6.4 din Contract | Procent Livrarea nr. 3 conf. art 6.3 din Contract | Diferență valoare ajustare aferentă imobilelor recepționate (lei fără TVA) | Diferență valoare ajustări aferentă imobilelor recepționate de plata (lei cu TVA) |
|---|--------------------------|-------------------|--|-------------------------------------|-------------------------------------|----------------------|-------------------------------------|--|---|--|---|
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5)=3*4*9*10 | (6) | (7) | (8)=3*7*9*10 | (9) | 10 | (11)=(8)-(5) | (12)=(11)*21% |
| IMOBILE CU PROPRIETARI /POSESORI IDENTIFICAȚI | 9.871 | 8.158,6585 | 253,02 | 619.291,13 | 146,60% | 269,74 | 660.214,96 | 100% | 30% | 40.923,83 | |
| IMOBILE CU PROPRIETARI NEIDENTIFICAȚI | 605 | 1.342,8130 | | 10.192,76 | | | 10.866,31 | 10% | | 673,55 | |
| Total Livrare nr. 3 | 10.476 | 9.501,4715 | | 629.483,89 | | | 671.081,27 | | | 41.597,38 | 50.332,83 |

*** Detaliere valoare Livrare 3, regularizată/ajustată cu IPC, conform suprafață real executată la Livrare 3, conform Procesului verbal de acceptanță a serviciilor nr. 54074/23.12.2025 și Rectificarea nr. 672/13.01.2026**

| LIVRAREA | Tip imobile | Suprafață (ha) | Preț unitar (lei/ha) | Procent plată conf. art. 6.4 și 6.5 din Contract | procent livrare | procent sublivr. | Valoare aferentă imobilelor recepționate (lei fără TVA) |
|-----------------------|----------------|----------------|----------------------|--|-----------------|------------------|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8=3x4x5x6x7 |
| Livrarea 1 | identificați | 8.158,6585 | 184,00 | 100% | 10% | | 150.119,32 |
| | neidentificați | 1.342,8130 | | 10% | | | 2.470,78 |
| Sublivrarea 2.1 | identificați | 8.158,6585 | 184,00 | 100% | 60% | 25% | 225.178,97 |
| | neidentificați | 1.342,8130 | | 10% | | | 3.706,16 |
| Livrarea Parțiala 1 | identificați | 2.911,9755 | 215,19 | 100% | 60% | 75% | 281.982,60 |
| | neidentificați | 388,9508 | | 10% | | | 3.766,42 |
| Livrarea Parțiala 2 | identificați | 1.733,5838 | 215,19 | 100% | 60% | 75% | 167.872,45 |
| | neidentificați | 97,2424 | | 10% | | | 941,65 |
| Livrarea Parțiala 3+4 | identificați | 3.513,0992 | 253,02 | 100% | 60% | 75% | 399.997,96 |
| | neidentificați | 856,6198 | | 10% | | | 9.753,39 |
| Livrarea 3 | identificați | 8.158,6585 | 253,02 | 100% | 30% | | 619.291,13 |
| | neidentificați | 1.342,8130 | | 10% | | | 10.192,76 |
| Total contract | | | | | | (A) | 1.875.273,59 |

| Plati | | |
|--|---|---------------------|
| | Livrarea 1 (B) | 175.296,80 |
| Livrarea 2 - Sublivrarea 2.1 - Plan cadastral preliminar al intravilanului (C) | | 262.945,20 |
| Livrarea 2 - Sublivrarea 2.2 - Livrarea Parțială nr.1 (D) | | 235.619,58 |
| Livrarea 2 - Sublivrarea 2.2 - Livrarea Parțială nr. 2 (E) | | 93.604,17 |
| Livrarea 2 - Sublivrarea 2.2 - Livrarea Parțială nr. 3+4 (F) | | 292.573,66 |
| Ajustare Livrarea Parțială nr. 1 (AA 3/37466/16,09,2024) (G) | | 39.940,08 |
| Ajustare Livrarea Parțială nr. 2 (AA 3/37466/16,09,2024) (H) | | 15.866,93 |
| Ajustare Livrarea Parțială nr. 3+4 (AA 7/43608/14.10.2025) (I) | | 60.984,97 |
| | Total plăți efectuate : | 1.176.831,39 |
| | Valoare REGULARIZATĂ a tranșei de plată aferentă Livrării 3 (I)= (A)-(B)-(C)-(D)-(E)-(F)-(G)-(H)-(I) | 698.442,20 |
| | TVA (21%) | 146.672,86 |
| | TOTAL Valoare Regularizare de plată | 845.115,06 |

Notă: * Suprafață conform Procesului-verbal de acceptanță a serviciilor nr. 54074/23.12.2025 și Rectificarea nr. 672/13.01.2026 aferent Livrării nr. 3: Documente tehnice ale cadastrului final - UAT Viștea, județul Brașov.

b. Valoare act adițional

| UAT/JUDEȚ | Valoare contract conform AA nr. 7/43608/14.10.2025 (lei cu TVA) | Valoare Contract ajustată cu IPC la suprafața real executată la Livrare L3 (lei cu TVA) | Valoare Act adițional (lei cu TVA) | din care | |
|---------------|---|---|------------------------------------|---|--|
| | | | | Diferență valoare ajustare de plată L3 (lei cu TVA) | Valoare diferență între estimat și real executat ajustat L3 (lei cu TVA) |
| 1 | 2 | 3 | 4=3-2 | 5 | 6=4-5 |
| Viștea/Brașov | 2.274.323,53 | 2.297.096,95 | 22.773,42 | 50.332,83 | -27.559,41 |

c. Actualizare anexă la Actul adițional nr. 7/43608/14.10.2025 la contractul nr. 38464/13.08.2021


| Valoare servicii plătite POR | | Valoare de plată din PNCCF | | Valoare de plată din poCIDIF (19%) | |
|------------------------------|------------|----------------------------|-----------|------------------------------------|-----------|
| lei fără TVA | TVA | lei fără TVA | TVA | lei fără TVA | TVA |
| 673.861,58 | 128.033,70 | 93.604,17 | 17.784,79 | 348.380,67 | 66.192,34 |
| 801.895,28 | | 111.388,96 | | 414.573,01 | |

| Valoare de plată din poCIDIF(21%) | | Total contract | |
|-----------------------------------|------------|----------------|------------------|
| lei fără TVA | TVA | lei fără TVA | TVA (19%) +(21%) |
| 801.024,55 | 168.215,15 | 1.916.870,97 | 380.225,98 |
| 969.239,70 | | 2.297.096,95 | |

ACHIZITOR,

**AGENTIA NATIONALĂ DE CADASTRU SI
PUBLICITATE IMOBILIARĂ**


Laurentiu-Alexandru *BLAGA*
DIRECTOR GENERAL



PRESTATOR,

SC MOLBAK PROIECT SRL

Alina Viviana *SĂVOIU*
ADMINISTRATOR



AGENTIA NATIONALA DE CATASTRU
VIZA JURIDICITATE IMOBILIARA
VIZAT NR. 8
PENTRU CONTROL FINANCIAR PREVENTIV
PROPRIU DATA 20.03.2026

Avizat,
Mircea Viorel POPA
Director General Adjunct

Alexandru Lucian FEȘTIȚĂ
Director General Adjunct

Ileana SPIROIU
Director de Proiect

Monica Paula CLEPȘA
Director Direcția Economică

Florentina PENCEA
Director Direcția Juridică

Anca Iulia GHIDARCEA
Șef Serviciu Legislație și Avizare

Avizat pentru legalitate

AVIZAT PENTRU LEGALITATE
CONSILIER JURIDIC
MIHAELA DANIELA RĂȘUCEANU

Bogdan - Luca ISDRAILA
Director Direcția Înregistrare Sistematică

Nicoleta CERCELARU
Director Direcția Achiziții Publice și Administrativ

Eugenia SAS
Șef Serviciu Direcția de Înregistrare Sistematică

Brîndușa BIBIRI
Șef Serviciu Achiziții

Redactat,
Florin POPA
Consilier Serviciu Achiziții